
⼯程計画書

物件名 No.1

11/1 11/2 11/3 11/4 11/5 11/6 11/7 11/8 11/9 11/10 11/11 11/12 11/13 11/14 11/15 11/16 11/17 11/18 11/19 11/20 11/21 11/22 11/23 11/24 11/25 11/26 11/27 11/28 11/29 11/30

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

11111111////7777（（（（水水水水））））現場調査現場調査現場調査現場調査・ヒアリング・ヒアリング・ヒアリング・ヒアリング

第第第第1111回打合回打合回打合回打合せせせせ

ﾚｲｱｳﾄﾌﾟﾗﾝ・ﾚｲｱｳﾄﾌﾟﾗﾝ・ﾚｲｱｳﾄﾌﾟﾗﾝ・ﾚｲｱｳﾄﾌﾟﾗﾝ・工程計画書工程計画書工程計画書工程計画書・・・・概算見積書概算見積書概算見積書概算見積書・その・その・その・その他他他他

資金調達活動資金調達活動資金調達活動資金調達活動

12/1 12/2 12/3 12/4 12/5 12/6 12/7 12/8 12/9 12/10 12/11 12/12 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18 12/19 12/20 12/21 12/22 12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

第第第第2222回打合回打合回打合回打合せせせせ

修正修正修正修正ﾌﾟﾗﾝ・ﾌﾟﾗﾝ・ﾌﾟﾗﾝ・ﾌﾟﾗﾝ・工事明細工事明細工事明細工事明細・ｻｲﾝﾌﾟﾗﾝ・ｻｲﾝﾌﾟﾗﾝ・ｻｲﾝﾌﾟﾗﾝ・ｻｲﾝﾌﾟﾗﾝ修正案修正案修正案修正案
（（（（仮契約仮契約仮契約仮契約））））

内装内装内装内装ﾌﾟﾗﾝ・ｻｲﾝﾌﾟﾗﾝﾌﾟﾗﾝ・ｻｲﾝﾌﾟﾗﾝﾌﾟﾗﾝ・ｻｲﾝﾌﾟﾗﾝﾌﾟﾗﾝ・ｻｲﾝﾌﾟﾗﾝ修正案修正案修正案修正案

資金調達活動資金調達活動資金調達活動資金調達活動 資金調達活動資金調達活動資金調達活動資金調達活動

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

第第第第3333回打合回打合回打合回打合せせせせ 第第第第4444回打合回打合回打合回打合せせせせ

内装内装内装内装ﾌﾟﾗﾝ・ｻｲﾝﾌﾟﾗﾝﾌﾟﾗﾝ・ｻｲﾝﾌﾟﾗﾝﾌﾟﾗﾝ・ｻｲﾝﾌﾟﾗﾝﾌﾟﾗﾝ・ｻｲﾝﾌﾟﾗﾝ修正案修正案修正案修正案

NTTへの加入申し込みはお早めにお願いします。

放送設備のご検討はお早めにお願い致します。

作業時間

保健所への書類提出はご相談ください。

原則、日曜・祝日は休みとする。

AM8：30～PM5:00（片付け含め6：00まで）

090-1580-2834　　080-4364-3501緊急連絡先

現場住所

備考備考備考備考：：：：2013201320132013年年年年4444月月月月1111日日日日　　　　OPENOPENOPENOPEN計画計画計画計画

担当

兵庫県姫路市網干坂上317-5

浅野　　　　　　　先間

保健所へのお手続きは弊社において必要書類明記致します。

開業の準備に際し、不明な点は随時ご相談ください。

さくら整骨院（兵庫県姫路市網干坂上317-5）　内装工事
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⼯程計画書

物件名

No.2

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20 2/21 2/22 2/23 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

最終最終最終最終ﾌﾟﾗﾝﾌﾟﾗﾝﾌﾟﾗﾝﾌﾟﾗﾝ作成作成作成作成

第第第第5555回打合回打合回打合回打合せせせせ 資材発注資材発注資材発注資材発注・・・・職人手配職人手配職人手配職人手配 第第第第6666回打合回打合回打合回打合せせせせ

工事工事工事工事スタッフスタッフスタッフスタッフ現場説明会現場説明会現場説明会現場説明会 近隣挨拶近隣挨拶近隣挨拶近隣挨拶・・・・不動産資料提出不動産資料提出不動産資料提出不動産資料提出・・・・工事許可申請工事許可申請工事許可申請工事許可申請

3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19 3/20 3/21 3/22 3/23 3/24 3/25 3/26 3/27 3/28 3/29 3/30 3/31

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

電話回線電話回線電話回線電話回線////ｵｰﾃﾞｨｵｵｰﾃﾞｨｵｵｰﾃﾞｨｵｵｰﾃﾞｨｵ配線設置配線設置配線設置配線設置

治療治療治療治療ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝｼｭﾐﾚｰｼｮﾝｼｭﾐﾚｰｼｮﾝｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ

機械納品機械納品機械納品機械納品////消材納品消材納品消材納品消材納品

手直手直手直手直しししし期間期間期間期間

院内掲示期間院内掲示期間院内掲示期間院内掲示期間

4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

NTTへの加入申し込みはお早めにお願いします。

放送設備のご検討はお早めにお願い致します。

作業時間

さくら整骨院（兵庫県姫路市網干坂上317-5）　内装工事

原則、日曜・祝日は休みとする。 担当 浅野　　　　　　　先間

090-1580-2834　　080-4364-3501

AM8:30～PM5:00（片付け含め6：00まで） 現場住所 兵庫県姫路市網干坂上317-5

備考備考備考備考：：：：2013201320132013年年年年4444月月月月1111日日日日　　　　OPENOPENOPENOPEN計画計画計画計画

保健所へのお手続きは弊社において必要書類明記致します。

開業の準備に際し、不明な点は随時ご相談ください。

保健所への書類提出はご相談ください。

緊急連絡先

工事期間

作成者 :㈱ エーワールド建築 2013/2/7 2 ページ
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